



PROVINCIA DI COSENZA

Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019001883 del 12/11/2019

Adozione

Dirigente del Settore: **Claudio Le Piane**

Istruttoria

Dirigente: **Claudio Le Piane**
RUP/Istruttore: **Patrizia Gigliotti**

Oggetto

Lavori di Manutenzione Ordinaria sulla SP 165 (Cassano - Vigne), sulla SP 163 (Garda - Cassano), e sulla SP 169 (Lauropoli - Sibari), di competenza del Gruppo n. 21 - Servizio tecnico n. 3 - Approvazione del quadro economico rimodulato - Finanziamento Bilancio 2018 - Capitolo 65242105 - Impegno 553/2018- RUP Ing.Albina Marasco - CIG Z4928DE670

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con Determina Dirigenziale n. 2019001080 del 03/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria sulla SP 165 (Cassano - Vigne), sulla SP 163 (Garda – Cassano), e sulla SP 169 (Lauropoli – Sibari), di competenza del Gruppo n. 21 – Servizio tecnico n. 3" dell'importo complessivo di € 50.296,08 che trova copertura sull'impegno 553/2018 - Capitolo 65242105 - Bilancio 2018 – con il seguente Quadro Economico:

	Euro	Euro
A) Lavori da Computo	39.917,52	39.917,52
- di cui incidenza manodopera	6.694,38	
- a detrarre Oneri per la sicurezza	798,35	
lavori a Base d'Asta	39.119,17	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Oneri IVA 22%	8.781,85	
Incentivi (ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)	798,35	
Prove di Laboratorio	798,36	
Totale Somme a Disposizione	10.378,56	10.378,56
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)		50.296,08

CHE con Determina Dirigenziale n. 2019001591 del 23/09/2019, i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa LL.PP. Nervoso Ing. Oscar (C.F.NRVSCR63S21D086Q), con sede legale in Via G. Marconi n. 28 – 87036 Rende (CS), che ha offerto il ribasso del - 13,693 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, ritenuto congruo dal Rup determinando in € 33.762,58, oltre oneri di sicurezza pari a € 798,35, per un totale netto di € 34.560,93 da considerare all'atto della stipula del contratto, oltre IVA come per legge al 22%;

ATTESO il contratto di appalto n. 884 del 04/11/2019 ;

CONSIDERATO:

CHE, il D.L. ritiene necessario per il tipo di lavorazioni eseguite , tratti saltuari di stese bitume ,un numero di prove di laboratorio maggiori rispetto a quelle previste nel progetto per una verifica della qualità dei materiali utilizzati , si rende dunque necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico nelle somme a disposizione;

CHE con nota del 07/11/2019 il RUP Ing. Albina Marasco , accogliendo la richiesta del D.L. , ha trasmesso per l'approvazione il quadro economico rimodulato nelle somme a disposizione ,che tiene conto dell'incremento di costo delle prove di laboratorio per il suddetto motivo , a seguito dell'affidamento dei lavori di che trattasi , di seguito riportato :

	Euro	Euro
A) Lavori		
- Importo lavori dep. del ribas. del 13,693%	33.762,58	
- Oneri per la sicurezza	798,35	

Importo lavori al netto del ribasso	34.560,93	34.560,93
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Oneri IVA 22%	7.603,41	
Incentivi (ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)	798,35	
Prove di Laboratorio	1.400,00	
Totale Somme a Disposizione	9.801,76	9.801,76
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)		44.362,69
C) Economie		5.933,39
IMPORTO COMPLESSIVO		50.296,08

Ritenuto, di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori di che trattasi finanziati con Bilancio 2018 – Capitolo 65242105 – Impegno 553/2018;

Tutto ciò premesso e considerato:

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO Lo statuto dell'Ente;

VISTO Il regolamento di contabilità;

VISTO Il regolamento sui controlli interni;

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;

Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;

Reso sul presente atto:

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- Il visto di compatibilità monetaria reso sul relativo atto d'impegno ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) della legge 102/2009 e dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **DI APPROVARE** il quadro economico rimodulato nelle somme a disposizione di cui in premessa ,dei Lavori di Manutenzione Ordinaria sulla SP 165 (Cassano - Vigne), sulla SP 163 (Garda – Cassano), e sulla SP 169 (Laupoli – Sibari), di competenza del Gruppo n. 21 – Servizio tecnico n. 3, finanziati con Bilancio 2018 – Capitolo 65242105 – Impegno 553/2018.

Cosenza, 12/11/2019

**Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.