



PROVINCIA di COSENZA

Settore Viabilità

Servizio Tecnico Viabilità n. 3

OGGETTO:	PROGETTO ESECUTIVO
	INTERVENTI DI BITUMATURA, SEGNALETICA E INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEI GRUPPI 15, 18, 19, 20 E 21 DEL SERVIZIO TECNICO N.3 - ANNUALITA' 2020
	CUP: F19J18000290001 – CIG: 831104072B
COMMITTENTE:	PROVINCIA DI COSENZA
ELABORATO	<input type="checkbox"/> RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA <input type="checkbox"/> ELENCO DEI PREZZI UNITARI <input type="checkbox"/> INCIDENZA MANODOPERA <input type="checkbox"/> COMPUTO METRICO ESTIMATIVO <input checked="" type="checkbox"/> GANTT LAVORI <input type="checkbox"/> QUADRO ECONOMICO <input type="checkbox"/> CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DATA	20/05/2020

IL PROGETTISTA

F.to ing. Michele Fida*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to ing. Albina Marasco*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93

ATTIVITA'			SETTIMANA LAVORATIVA								PERIODO		
LIVELLO 1	LIVELLO 2	Durata (gg)		L	M	M	G	V	S	D	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE
Gruppo15	SP.113 “S.P. VARIANTE DI ROGGIANO”	1	6 gg								gio 01/02/18	1	gio 01/02/18
	SP.123 “S.P. ROGGIANO SCALO - SAN SOSTI”	2	6 gg								sab 03/02/18	3	lun 05/02/18
	SP.116 “S.P. MALVITO - PONTE ROSA”	1	6 gg								mer 07/02/18	1	mer 07/02/18
	SP. 122 “S.P. S.P. MOTTA FOLLONE – ALTOMONTE”	2	6 gg								ven 09/02/18	2	sab 10/02/18
Gruppo18	SP.147 “S.P. SCALO ROCCA IMPERIALE- CANNA-NOCARA - BIVIO PER MONTEGIORDANO CON DIR. PER NOCARA ORIOLO”	1	6 gg								lun 12/02/18	1	lun 12/02/18
	SP.148 “S.P. S.P. MONTEGIORDANO”	1	6 gg								mer 14/02/18	1	mer 14/02/18
	SP.149 “S.P. MONTEGIORDANO - BIVIO NOCARA – ORIOLO”	1	6 gg								ven 16/02/18	1	ven 16/02/18
Gruppo19	SP.153 “ss 106 –ALBIDONA – ALESSANDRIA DEL CARRETTO”	1	6 gg								dom 18/02/18	2	lun 19/02/18
	SP.154 “S.P. S.P. CASTROREGIO – FORESTA”	1	6 gg								mer 21/02/18	1	mer 21/02/18
Gruppo20	SP.157 “S.P. SAN LORENZO BELLIZZI”	1	6 gg								ven 23/02/18	1	ven 23/02/18
	SP.159 “S.P. S.P. TORRE DI CERCHIARA - VILLAPIANA – PLATACI”	1	6 gg								dom 25/02/18	2	lun 26/02/18
	SP. 160 “S.P. S.P. PINETA 1^ (VILLAPIANA)”	2	6 gg								mer 28/02/18	2	gio 01/03/18
	SP. 162 “S.P. S.P. SS 92 dA SS 106 a CERCHIARA DI CALABRIA”	1	6 gg								sab 03/03/18	1	sab 03/03/18
Gruppo21	SP. 163 “S.P. Garda – Cassano”	1	6 gg								lun 05/03/18	1	lun 05/03/18
	SP. 169 “S.P. Lauropoli – Sibari”	2	6 gg								mer 07/03/18	2	gio 08/03/18
	SP. 171 “S.P. Fornara”	1	6 gg								sab 10/03/18	1	sab 10/03/18

43132,00

#RIFI

43169,00

